



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 292 DEL 25/11/2020

N. determ. settore 185

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CATALIN SARA

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E SMI
RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI**

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art.27 comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art.10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza.

Lì, 25/11/2020

Il Responsabile del Servizio
CATALIN Sara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa di eseguito riportato e di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Lì, 25/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MATINA DOTT. EMANUELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 25-nov-2020 al 10-dic-2020 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Lì, 25-nov-2020

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele

OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E SMI RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

Premesso:

che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto degli art. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.lgs 267/00 e degli artt. 3, 16, 17 del D.lgs 29/93 e successive modifiche;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18.08.2000;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi del T.U. 267/2000;

Richiamato il D.lgs 50/2016 e s.m. ed i. ed i. ed in particolare l'art.106 comma 1 lettera e);

Richiamato il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto a firma del Dott. Ing. Gianluca ODETTO dello Studio Tecnico Associato HYDROGEOS di Rorà;

Richiamato il contratto di affidamento dei lavori del 26/02/2020 n° 1073;

Visto il progetto di variante relativo a piccole modifiche e migliorie alle opere eseguite ed in particolare tutti gli elaborati di seguito elencati senza aumento e/o diminuzione di spesa e che pertanto tale perizia deve essere approvata dal responsabile del procedimento così come previsto dall' art. 106 del D.lgs 50-2016 e smi:

- Elab. A – Relazione tecnica;
- Elab. B – Computo metrico estimativo;
- Elab. C – Quadro comparativo;
- Elab. D – Quadro tecnico economico;
- Atto di sottomissione;
- Verbale nuovi prezzi;
- Tav. 01 – Planimetria reti fognarie.

Visto che la perizia di variante in oggetto risponde alla casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs 50-2016 e s.m. ed i.;

DETERMINA

- di approvare, la sopra citata perizia di variante e tutti i suoi elaborati, come meglio descritti di seguito, che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto:

- Elab. A – Relazione tecnica;
- Elab. B – Computo metrico estimativo;
- Elab. C – Quadro comparativo;
- Elab. D – Quadro tecnico economico;
- Atto di sottomissione;
- Verbale nuovi prezzi;
- Tav. 01 – Planimetria reti fognarie.

così come previsto dall' art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m. ed i.